
土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



本舗装復旧工箇所概略図



本舗装復旧工　約1072.7㎡　　完了　748.3㎡　　本舗装復旧工進捗率　69.8%

10月19日工事規制範囲



警備員配置予定箇所

工事通行止規制範囲

迂回路

中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）