

土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



給水分岐替工箇所概略図



給水分岐替工 26箇所

給水分岐替工完了箇所 11箇所

給水分岐替工進捗率42.3%

8月21日工事規制範囲



- 警備員配置予定箇所
- 工事通行止規制範囲
- 迂回路
- 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。(くら寿司方向からは、朝の7時～9時は右折できません)