

土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



配水管布設工箇所概略図



配水管布設工 全施工延長約449m

5/12現在 施工完了延長 20.2m

配水管布設工進捗率4.5%

5月13日工事規制範囲



- 警備員配置予定箇所
- 工事通行止規制範囲
- 迂回路
- 大型車の通行は、こちらのルートへのご協力をお願いいたします
すくらすく方向からでは、朝の7時～9時は右折できません