

土与丸(是石)地区ほか配水管布設替工事施工箇所



配水管布設工箇所概略図



配水管布設工 全施工延長約449m

7/10現在 施工完了延長 449m

配水管布設工進捗率100.0%